

**PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR**

Investitia: Proiect nr. 12/2016
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE CINCU – JUD. BRASOV

Obiectul supus controlului: CONSTRUCTII

Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU

Proiectant: ARHITECTURA arh. Emil Crisan
REZISTENTA S.C SISTEM S.R.L. Sibiu

In conformitate cu:

- Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu indrumatorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996
- HG 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
- HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- HG 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:

Nr. Crt	Faza de lucrare supusa obligatoriu controlului	Participa la control	Documente de atestare a controlului
1.	Predare - primire amplasament	B, E, P	P.V.
2.	Identificarea fisurilor si crapaturilor in zidaria curatata	B, E, P	P.V.L.A.
3.	Identificare si marcare elemente ce urmeaza a fi inlocuite sau consolidate in structura sarpantei si a planseelor	B, E	P.V.L.A.
4.	Receptia structurii sarpantei si planseelor consolidate si tratate	B, E, P	P.V.R.C.
5.	Receptie planseu din lemn la cazarma	B, E	P.V.L.A.
6.	Receptia refacere perete median la cazarma	B, E	P.V.L.A.
7.	Receptie refacere sarpanta la cazarma	B, E	P.V.L.A.
8.	Receptie la terminarea lucrarilor	B, E, P, I	P.V.R.C.

NOTATII:

B – beneficiar P – proiectant E – executant I – Inspectia de stat in constructii
P.V. – proces verbal
P.V.L.A. – proces verbal de lucrari ascunse
P.V.R.C. – proces verbal de receptie calitativa



000184