



PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URMĂRIRE PE ȘANTIER A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL

"Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Șeica Mică"

OBIECTIV DE INVESTIȚII: "Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit
turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Șeica Mică"

CODUL LMI 2010 - SB-II-a-A-12559

AMPLASAMENTUL : Județul: Sibiu

LOCALITATEA: sat ȘEICA MICĂ, nr.75, Com.Șeica Mică, jud. Sibiu

BENEFICIAR / INVESTITOR: PAROHIA EVANGHELICA C.A. ȘEICA MICĂ
sat ȘEICA MICĂ, nr.75, Com. Șeica Mică, jud. Sibiu

PROIECTANTUL GENERAL: S.C. 3D PLAN S.R.L./ arh.Timofte Marius CIF RO15917800
STR. V.AARON, NR.24/P/II, MUNICIPIUL SIBIU

PROIECT NUMĂRUL : 03/2015

CONTRACT NUMARUL: 05/ 02.03.2018

CONTRACT FINANȚARE NR.1040/ 05.02.2018

FAZA DE PROIECTARE: Proiect Tehnic

DATA ELABORĂRII: decembrie 2018

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: B

CLASA DE IMPORTANȚĂ : II

Programul Proiectantului de Urmărire pe Șantier a Calității Execuției
Lucrărilor la Obiectivul **"Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit
turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Șeica Mică"**.

În conformitate cu Legea nr.10/1995, Normativul C52/2002 și HG 272/1994
modificat prin HG 343/2017 se stabilește prezentul program pentru controlul
calității lucrărilor în faze determinante întocmit de către proiectant:

I - Inspecția în Construcții (teritorială) - IC

B - Beneficiar

P - Proiectant

C - Constructor

P.V. - Proces verbal

P.V.L.A. - Proces verbal lucrări ascunse

- Participare obligatorie x - Participare opțională ☐

Nr. Crt.	FAZA DE EXECUȚIE SUPUSĂ CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPĂ				Nr. și data actului încheiat
			I	B	P	C	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predarea amplasamentului	P.V.		x	x	x	
Arhitectura							
2	Sistematizare verticală cote de călcare	P.V.		x	x	x	
3	Montare membrană HDPE fundații	P.V.L.A.		x		x	
4	Reparații învelitori biserică și turn	P.V.		x	x	x	
5	Reparații tencuială și zidărie - exterior biserică	P.V.		x		x	
6	Reparații planșee turn Reparații planșee biserică	P.V.		x		x	
7	Alegere cromatică văruieli exterioare	P.V.		x	x	x	
8	Reparații tencuială și zidărie interior	P.V.		x	x	x	
9	Conservarea componentelor artistice pe suport de lemn	P.V.		x	x	x	
10	Săpături la interior pentru așternere strat suport pardoseală, cu supraveghere și cercetare arheologică	P.V.		x	x	x	
11	Reparații pardoseală de scândură în biserică Montare pardoseală de scândură în sacristie	P.V.		x	x	x	
12	Amenajare trotuare, alei, rigole, spații verzi	P.V.		x	x	x	
13	Recepția la terminarea lucrărilor de arhitectură	P.V.		x	x	x	
14	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V.	x	x	x	x	

Coloana 8 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 3.

La verificarea trasării constructorul va fi reprezentat și de topograful care a executat trasarea.

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspekția în Construcții -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.

- După caz Inspekția în Construcții - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante la care va fi reprezentată de către un inspector.

- Constructorul are obligația să anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.



- În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:
- derogări privind calitatea materialelor de execuție;
- când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
- când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
- la precepția lucrărilor executate.
- Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.

Beneficiar (diriginte de șantier)

Constructor

Proiectant general

